Anlage 2 Vorl 309

Sowiesokosten Germanenstaffel

Stand 24.07.2015

Preise LV Flammer als billigster Bieter

Dem Kostenvergleich liegt zugrunde, dass die Treppenbrücke, der Weg und die Treppe oberhalb ganz entfernt werden.

Die frei werdenden Flächen werden bepflanzt.

Der Treppenturm muß verschlossen werden, weshalb die Tore und die Sicherheitsnetze ausgeführt werden müssen.

Arbeiten zurAbdichtung -Glasdach etc- sind vertraglich geschuldet.

Die Sicherung der Mauer, Zäune und Bepflanzung auf der Mauer sind auch vertraglich geschuldet

OZ		Sowiesokosten netto	Sowiesokosten brutto	Einsparung netto	Einsparung brutto
0.0	Baustelleneinrichtung und Kran	205.627,12 €	244.696,27 €	- €	- €
1.0	Absperrungen, Gerüste, Schutzeinrichtungen	77.438,26 €	92.151,53 €	- €	- €
2.0	Stabilisierung der Natursteinmauer	72.444,66 €	86.209,15 €	- €	- €
3.0	Abbruch der Treppenbrücke	31.646,50 €	37.659,34 €	- €	- €
4.0	Rückverankerungen	124.697,54 €	148.390,07 €	- 23.007,00 €	- 27.378,33 €
5.0	Stahlbetonarbeiten	34.784,20 €	41.393,20 €	- 132.241,92 €	- 157.367,88 €
6.0	Entwässerung	- €	- €	- 12.030,94 €	- 14.316,82 €
7.0	Schlosserarbeiten	15.109,45 €	17.980,25 €	- 73.140,42 €	- 87.037,10 €
8.0	Instandsetzung Treppenturm	47.326,41 €	56.318,43 €	- 18.813,08 €	- 22.387,57 €
9.1	Garten und Landschaftsbau	3.944,55 €	4.694,01 €	- €	- €
9.2	Erdarbeiten	15.979,15 €	19.015,19 €	- 9.162,50 €	- 10.903,38 €
9.3	Wege und Treppen	- €	- €	- 16.720,51 €	- 19.897,41 €
9.4	Ausstattung	6.946,45 €	8.266,28 €	- 4.315,35 €	- 5.135,27 €
9.5	Vegetationstechnik und Pflanzenlieferung	5.604,45 €	6.669,30 €	- €	- €
9.6	Pflegearbeiten	3.814,20 €	4.538,90 €	- €	- €
10.0	Hilfsleistungen, Kontrollprüf.	15.940,80 €	18.969,55 €	- 7.970,40 €	- 9.484,78 €
11.0	Stundenlohnarbeiten	3.959,03 €	4.711,25 €	- 1.979,52 €	- 2.355,62 €
			- €		- €
			- €		- €
		665.262,77 €	**791.662,70 €**	**- 299.381,64 €**	**- 356.264,15 €**

Kontrolle Angebotssumme:	**netto**	**964.644,41 €**
	brutto	**1.147.926,85 €**